

T + xxx (počet dnů, 1 měsíc=30 dnů)

Milníky projektu	Termín		ETAPY PROJEKTU	POŽADOVANÝ VÝSTUP	AKCEPTACE	PLATEBNÍ KALENDÁŘ
	Od	Do				
První	0	T	Podpis smlouvy	Smlouva o dílo, Smlouva o podpoře	Podpisy smluv	
	T	T+60	Analýza současného stavu na jednotlivých NP	Předimplementační analýza (PIA) minimálně v rozsahu požadované struktury a formátu	(Předání PIA objednateli)	
	T+60	T+67	Připomínkování PIA ze strany objednatele	Předání připomínek Objednatelem	(Protokol o připomínkách k PIA předaný dodavateli)	
	T+67	T+81	Zpracování připomínek Objednatele do PIA Dodavatelem	Opravená PIA	(Předání opravené PIA objednateli)	
Druhý	T+81	T+90	Akceptace PIA ze strany objednatele (bez výhrad nebo s výhradami)	Předimplementační analýza (PIA) minimálně v rozsahu požadované struktury a formátu	Akceptační protokol o převzetí PIA objednatelem	Platba ceny PIA uvedené v nabídce dodavatele (její výše bude maximálně 10 % ceny implementace)
	T+90	T+210	Customizace (nastavení parametrů, všech číselníků, uživatelů, rolí uživatelů),	Systém připaven k testování		
			Doprogramování chybějících funkcí v požadovaných funkčnostech (v Katalogu funkcí označen text v řádcích modrou barvou)	Nově vytvořené moduly, komponenty připraveny k testování		
			Vytvoření integračních rozhraní u externích subjektů - např. EZAK	Hotová rozhraní pro testy. Popis jednotlivých rozhraní, testovací soubory		
			Příprava testovacích scénářů a jejich evidence, postupy vyhodnocení testování	Formuláře testovacích scénářů, Formuláře evidence testů, Formuláře výstupů testování		
			Školení testerů, aplikační podpory, metodiků	Znalosti systému pro účastníky testování systému		
			Tvorba uživatelské dokumentace projektu do testů	Dokumentace - uživatelská a provozní dokumentace		
Třetí	T+210	T+240	Testování systému - rozhraní, migrací, bezpečnostní, akceptační, infrastruktury a sítě, zálohování a obnovy, administrace systému, zátěžové	Odstranění chyb, opatření, protokoly o provedených testech splňující požadovaná kritéria		
	T+240	T+255	Akceptace provedených testů	Otestovaná funkčnost systému	Akceptační protokol o provedených testech	
Čtvrtý	T+210	T+255	Školení ostatních uživatelů a vedení organizací (příp. aplikační podpory)	Vyškolení zaměstnanců a zástupců vedení organizací	Akceptační protokol o provedeném školení	
	T+240	T+270	Příprava pilotního provozu včetně migrací dat	Nastavení pilotního provozu Dodavatelem včetně dat pro pilotní provoz		
	T+240	T+270	Doplnění pilotních dat pro pilotní provoz	Předání pilotních dat Dodavateli a jejich vložení do systému		
	T+240	T+270	Příprava provozní a uživatelské dokumentace	Úplná provozní a uživatelská dokumentace pro pilotní provoz		
	T+270	T+300	Pilotní provoz	Pořizování a zpracování dat, testování systému (testy rozhraní, integrační, migrací, bezpečnostní, zálohování a obnovy, administrace systému, infrastruktury a sítě), doplnění uživatelské a provozní dokumentace		
	T+300	T+315	Pilotní provoz - odstraňování zjištěných vad	Odstranění chyb, opatření, protokoly o provedených testech splňující požadovaná kritéria		
Pátý	T+315	T+330	Pilotní provoz	Informační systém je připraven na produkční provoz, odstranění všech zjištěnýc vad	Akceptační protokol o ukončení pilotního provozu	platba 50 % ceny za implementaci
	T+300	T+330	Příprava produkčního provozu	Produkční systém připravený pro zahájení provozu		
	T+300	T+360	Aktualizace provozní a uživatelské dokumentace, nastavení procesů podpory	Kompletní provozní a uživatelská dokumentace, nastavené procesy podpory		
	T+330	T+345	Příprava produkčního provozu, odstranění chyb	Odstranění nedostatků vzniklých při přípravě provozního systému		
Šestý	T+345	T+360	Produkční provoz	Funkční systém pro produkční provoz připraven	Akceptační protokol o připravenosti produkčního provozu	Platba 30 % ceny za implementaci
	T+345	T+360	Poskytnutí multilicence	Předávací protokol		Platba za multilicenci
Sedmý	T+360	T+420	Stabilizace systému	Všechny systémy plní své funkce, EKLIS je provozován ve všech NP, realizace smlouvy o technické podpoře připravena, popis nastavení nastavení systému, předání uživatelské, provozní a bezpečnostní dokumentace podle skutečného stavu díla	Akceptační protokoly o stabilizaci systému, ukončení projektu	Platba 20 % ceny za implementaci

Poznámky:
1. Procentuální rozložení plateb vychází z nabídkové ceny implementace a algoritmus rozpočítání je uveden v příloze 8 "Tabulka pro stanovení nabídkové ceny"
2. Platba za multilicenci je podmíněna Akceptací připravenosti produktivního provozu