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V NAVRHU  HARMONOGRAMU STAVEBNICH PRACI NEJSOU ZOBRAZENY DNY PRACOVNIHO KLIDU — SOBOTY, NEDELE A STATNI SVATKY NEBO SVATKY OBECNE.
TITMO SE ROZUMI, ZE TYTO DNY NEJSOU VE VYKONU DODAVKY STAVEBNICH PRACI ZAKALKULOVANY A NEJSOU TIMTO NAVRHEM (HMG) PREDEPSANY.
NAVRH HMG ZOHLEDNUJE POUZE DNY PRACOVNI.

V PRIPADE, ZE BUDOU PRACE PROBIHAT TAKE V DOBE PRACOVNIHO KLIDU, JE TOTO ZCELA V REZIl VYBRANEHO DODAVATELE STAVEBNICH PRACI.

NAVRH HMG JE UPRAVEN NA OBDOBI 2016 A/ 2018. V PRIPADE NEZISKANI FINANCNICH PROSTREDKU
PRO TOTO OBDOBI POSOUVA SE HMG O JEDEN ROK DALE, TEDY NA OBDOBI 2017 AZ 2019 (VE STEINYCH MESICICH).

AVEB

S0 01 — OPRAVA OHRAZOVANI RYBNIKU

S0 02 — ODTEZENT DNOVYCH NANOSU

S0 03 — SNIZENT NNELETY (STROVD

S0 04 — OPRAVA MANIPULACNICH OBJEKTU

S0 05 — KACENT DREVIN

S0 05.1 — STEPKOVAN| A LIKVIDACE DREVIN

S0 06 — REKULTIVACE A OPRAVA OZEMI

SO 07 — VYSADBA DREVIN

S0 08 — NAKLADY NUTNE K REALIZACI STAVBY

NAVRH HARMONOGRAMU STAVEBNICH PRACI VCETNE URCENI CERPANI FINANCNICH PROSTREDKU
JE POUZE ORIENTACNI A NEZOHLEDNUJE SKUTECNE CERPANI FINANCNICH PROSTREDKU, KDE TOTO
BUDE UPRESNENO V RAMCI HARMONOGRAMU STAVEBNICH PRACI, KTERY PREDLOZI DADAVATEL
STAVEBNICH PRACI INVESTOROVI.
NAVRH HARMONOGRAMU STAVEBNICH PRACI TAKE NEZOHLEDNUJE POVETRNOSTNI PODMINKY A
PERSONALNI A STROUNI VYBAVENI DODAVATELE STAVEBNICH PRACI.
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