Priloha €. 3 smlouvy

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI PROJEKTU - EKLIS NP

T + xxx (pocet dnti, 1 mésic=30 dnti)

Milnik Termin . P . -
. v ETAPY PROJEKTU POZADOVANY VYSTUP AKCEPTACE PLATEBNI KALENDAR
projektu Od Do
Podpis smlouvy Smlouva o dilo, Smlouva o podpofre Podpisy smluv
Prvni 0 T
T 7460 Analyza soucasného stavu na jednotlivych NP Pfedimplementacni analyza (PIA) minimalné v (Pfedani PIA objednateli)
rozsahu pozadované struktury a formatu
Pfipominkovani PIA ze strany objednatele Predani pfipominek Objednatelem (Protokol o pfipominkach k PIA
T+60 T+67 piredany dodavateli)
Zapracovani ptipominek Objednatele do PIA Dodavatelem [Opravend PIA (Pfedani opravené PIA objednateli)
T+67 T+81
Akceptace PIA ze strany objednatele (bez vyhrad nebo s  [Pfedimplementacni analyza (PIA) minimalné v Akceptacni protokol o prevzeti PIA Platba ceny PIA uvedené v
) vyhradami) rozsahu pozadované struktury a formatu objednatelem nabidce dodavatele (jeji vyse
Druhy T+81 T+30 bude maximalné 10 % ceny
implementace)
Customizace (nastaveni parametr(, vsech Ciselnikd, Systém pfipaven k testovani
uzivatelQ, roli uZivatel(),
Doprogramovani chybéjicich funkci v pozadovanych Noveé vytvorené moduly, komponenty pfipraveny k
funkcnostech (v Katalogu funkci oznacen text v fadcich testovani
modrou barvou)
Vytvoreni integracnich rozhrani u externich subjektd - Hotova rozhrani pro testy. Popis jednotlivych
napt. EZAK rozhrani, testovaci soubory
T+90 T+210 |Priprava testovacich scénari a jejich evidence, postupy Formulare testovacich scénard, Formulare
vyhodnoceni testovani evidence test(, Formulare vystupu testovani
Skoleni tester(, aplikaéni podpory, metodik Znalosti systému pro ucastniky testovani systému
Tvorba uZivatelské dokumentace projektu do test( Dokumentace - uZivatelska a provozni
dokumentace
Testovani systému - rozhrani, migraci, bezpeénostni, Odstranéni chyb, opatfeni, protokoly o
_ akceptacni, infrastruktury a sité, zdlohovani a obnovy, provedenych testech splfujici pozadovana kritéria
Treti T+210 T+240 - . fovy o
administrace systému, zatézové
Akceptace provedenych testl Otestovana funkénost systému Akceptacni protokol o provedenych
testech
T+240 T+255
Skoleni ostatnich uZivatel(i a vedeni organizaci (ptip. Vyskoleni zaméstnancl a zastupcl vedeni Akceptacni protokol o provedeném
Ctvrty T+210 T+255 |aplikacni podpory) organizaci Skoleni
Pfiprava pilotniho provozu véetné migraci dat Nastaveni pilotniho provozu Dodavatelem vcetné
T+240 T+270 dat pro pilotni provoz
Doplnéni pilotnich dat pro pilotni provoz Pfedani pilotnich dat Dodavateli a jejich vloZeni do
systému
T+240 T+270
Ptiprava provozni a uZivatelské dokumentace Uplna provozni a uZivatelska dokumentace pro
pilotni provoz
T+240 T+270
Pilotni provoz Pofizovani a zpracovani dat, testovani systému
(testy rozhrani, integracni, migraci, bezpecnostni,
zalohovani a obnovy, administrace systému,
T+270 T+300 infrastruktury a sité), doplnéni uzivatelské a
provozni dokumentace
Pilotni provoz - odstranovani zjisténych vad Odstranéni chyb, opatfeni, protokoly o
T+300 T+315 provedenych testech spliujici poZzadovana kritéria
Pilotni provoz Informacni systém je pripraven na produkéni Akceptacni protokol o ukonéeni platba 50 % ceny za
Paty T+315 T+330 provoz, odstranéni viech zjistényc vad pilotniho provozu implementaci
Pfiprava produkéniho provozu Produkéni systém pfipraveny pro zahdjeni provozu
T+300 T+330
Aktualizace provozni a uZivatelské dokumentace, Kompletni provozni a uzZivatelska dokumentace,
T+300 T+360 |nastaveni procest podpory nastavené procesy podpory
Pfiprava produkéniho provozu, odstranéni chyb Odstranéni nedostatkt vzniklych pfi pripravé
T+330 T+345 provozniho systému
Produkéni provoz Funkéni systém pro produkéni provoz pripraven Akceptacni protokol o pfipravenosti  [Platba 30 % ceny za
Sesty T+345 T+360 produkéniho provozu implementaci
Poskytnuti multilicence Pfedavaci protokol Platba za multilicenci
T+345 T+360
Stabilizace systému Vsechny systémy plni své funkce, EKLIS je Akceptacni protokoly o stabilizaci Platba 20 % ceny za
provozovan ve vsech NP, realizace smlouvy o systému, ukonceni projektu implementaci
) technické podpore ptipravena, popis nastaveni
Sedmy T+360 T+420 nastaveni systému, preddani uZivatelské, provozni a
bezpecnostni dokumentace podle skuteéného
stavu dila
Poznamky:
1. Procentudlni rozloZeni plateb vychazi z nabidkové ceny implementace a algoritmus rozpocitani
je uveden v priloze 8 "Tabulka pro stanoveni nabidkové ceny"
2. Platba za multilicenci je podminéna Akceptaci pfipravenosti produktivniho provozu
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