
Číslo jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2024/238834

Číslo jednací  dodatku č. č. Prováděcí smlouvy: ENV/2024/ 3 '1 2 r  eO
Číslo smlouvy  zhotovitele:  VUAS/2024/96

DODATEK  Č. 1

K PROV  ÁDĚCí  SMLOUVĚ  O DÍLO

MŽP  -  OG  - 37/24/SDD

k Rámcové  smlouvě  -  část  I ze dne  24.  3. 2020,  CES:  190  070

SMLUVNí  STRANY

Česká  republika  -  Minísterstvo  životního  prostředí

se sídlem:  Vršovická  1442/65,  IOO10  Praha  IO

zastoupená:  RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie

IČO: 0016480"1

bankovní  spojení:  ČNB  Praha  1, Na Příkopě  28

číslo  účtu:  7628001/0710

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné

a

Vršanská  uhelná  a.s.

se sídlem:

zastoupená:

Václava  Řezáče  315,  434  01, Most

Ing.  Petrem  Lencem,  místopředsedou  představenstva

Ing.  Petrem  Procházkou,  členem  představenstva

286  78 010

CZ  699  00 3245

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

PPF  banka,  a.s.,  Praha  6

2023830030/6000

(dále  jen,,Zhotovitel")

na straně  druhé

uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tento

Dodatek  č. 1

(dále  jen,,Dodatek  Č. "I")

Stránka 1 z 3



Číslo  jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2024/238834

Číslo  jednací  dodatku  č. 1. Prováděcí  smlouvy:  ENV/2024/

Číslo  smlouvy  zhotovitele:  VUAS/2024/96

&oa"

Prováděcí  smlouvy  o dílo  č. MŽP  -  OG - 37/24/SDD

(dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  smíouvě  o dílo  -  část  1 ze dne  24. 3. 2020,  CES:  190  070

(dále  jen,,Rámcová  smlouva").

Tímto  Dodatkem  č. 1 se předmětná  Prováděcí  smlouva  mění  a doplňuje  takto:

I. Změny  Prováděcí  smlouvy

Smluvní  strany  se dohodly,  že účinností  tohoto  Dodatku  č. I se znění  čl. 3 Prováděcí  smlouvy

měnÍ  a nOVě ZnÍ:

ČI. 3

Doba,  rmsto  a podmínky  plnění

Zhotovitel  je povinen  předat  dílo  Objednateli  nejdéle  do 30. 6. 2025  (dodací  Ihůta).

II. Ostatní  ujednání

lI. 4 0statní  ujednání  Prováděcí  smlouvy  nedotčená  tímto  Dodatkem  č. 1 se nemění.

lll  Závěrečná  ujednání

llI. 1.  Nedílnou  součástí  tohoto  Dodatku  Č. 1 je jeho  příloha:

a) Žádost  Zhotovitele  o uzavření  dodatku;

lll  2.  Dodatek  č. 1 je vyhotoven  ve třech  stejnopisech,  každý  s platností  originálu,  přičemž  Zhotovitel

obdrží  jedno  vyhotovení  a Objednatel  dvě  vyhotovení.

llí. 3. Tento  Dodatek  č. 4 nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  Smluvními  stranami  a účínnosti

dnem  uveřejnění  v Informačním  systému  Registr  smluv  v souladu  se zákonem  č. 340/20a15 sb.,
o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru

smluv  (zákon  o registru  smluv).  Podle  dohody  Smluvních  stran  uveřejnění  tohoto  dodatku
Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.

Síránka  2 z 3



Číslo jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2024/238834

Číslo jednací  dodatku  č. '1. Prováděcí  smlouvy:  ENV/2024/

Číslo smlouvy  zhotovitele:  VUAS/2024/96
o'z"

Smluvní  strany  prohlašují,  že si tento  Dodatek  č. 1 přečetly,  že s jeho  obsahem  souhlasí  a na

důkaz  toho  k němu přípojují  svoje  podpísy.

Objednatel Zhotovítel

m

V Mostě, dne

Vršans Iná  a.s.

Ing.  etr  Lenc

íst představenstva

Vršanská  elná  a.s.

Ing.  Petr  Procházka

člen  představenstva
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!!í58qA:%2KÁ
Vršanská  uhelná  a.s.

Václava  Řezáče  315,  434  01 Most

íel.:  +420  478  002  51 'I, dat schránka.  z54gnfy

Váš  ďcpis  značky  ze dne.

Naše  značka:  VUAS/7'13/2024  - OD

S/yřizuje  j linka:  Ing Radim  Slabák  /478008751

Místo  a datum  odeslání:  IVlost, 'i5.  10 2024

Ministerstvo  životnďho  prostředí

RNDr.  Martin  Holý,

ředitel  odboru  geologie

Vršovická  65

IOO 10 Praha  IO

i7iíii'iiŠ'íiíiíiíiiíííiiííííiiiíBe)9267493S

Ev.č.: CNV1j!uA4i.Th4Ádšů
Líaty/příl.: í14 Doilo: 1L10.2024 12:18

Číalojednaaí: f7H{2,>z=({ +2l ';:l 7
?p /'/'7,!-1?/ 2»H/  c-h o / .ť (bq

Vážený  pane  řediteli,

žádám  Vás  o prodloužení  termínu  dodací  Ihůty  realizovaného  díla:  Realizace  zabezpečení  dvou  SDD

,,Hilfe  Gottes"  (č.o.  "177) a,,Bartolomeus"  (č.o.  179)  a dále  průzkum  a případné  zabezpečení  dvou

SDD  ,,Urselschacht"  (č.o.  'l 82) a ,, JV  Versuchschacht"  (č.o.  601 ) v k.ú.  Cínovec.  Realizace  tohoto

díla  je  předmětem  Prováděcí  smlouvy  ENV/  2024/238834  ze dne 23. 3. 2024  k Rámcové  smlouvě  -  část l

ze dne 24. 3. 2020,  CES 190  070.

Důvodem  opoždění  prací  bylo  vyřešení  střetů  zájmů  -  problematická  a časově  náročná  komunikace,

ohledně  získání  souhlasného  stanoviska  se způsobem  zajištění  a vstupem  na pozemek  SDD,,Hilfe  Gottes"

(č.o.177)  a vstupem  na pozemek  SDD  ,, JV  Versuchschacht"  (č.o. 601)  s majitelem  pozernků,  na kterých

se předmětná  SDD  nacházejí.

Vyjádření  GDO  Ing.  Prečuch  Daniel:  V  rámci  KD  č. 2. ze dne 7. 10. 2024  byla  provedena  kontrola

realizace  prací.  S ohledem  na zpoždění  prací  z objektivních  důvodů  GDO  doporučuje  podat  žádost  o

dodatek  č. 1 k Prováděcf  smlouvě  ENV/2024/238834  ze dne 23. 3. 2024 s návrhem  posunutf  termfnu

realizace  do 30. 6. 2025

Děkuji  za pochopení  a s pozdravem

Ing.  Radim  Slabák

ředitel  HBZS  Most

Příloha  č. 1: Zápis  z provedené  kontroly  KD  č. 2 ze dne 7. l0.  2024

č. 2: Náwh  dodatku  č. I k prováděcí  smlouvě  ENV/  2024/238834  ze dne 23. 3. 2024



«»&'Obzst Zajišťování  nelio  íikvídacc  SDD  ií OPDD  2019 -  20"!3

Dflo:  píťizlaim  SDD,jáníyHilfeOotíesBí'iríoIomerisJl7Versuchscbaclí  PS: lIŽP-OG  3724  - SDr)

ZAPIS

z pi-ovedené  kontroly  (KD  č. 2.) konané  dne 7. l0.  2024

l.  Kontrolované  akce:

Název  akce dle  PS: Realizace  zabezpeěení  dvou  SDD  ,,Hilfe  Gottes"  (ě.o. 177)  a

,,Bartolometis"  (ě.o.  179)  a dále  průzktim  a případné  zabezpečení  dvou  SDD

,,Urselschacht"  (č.o.  182)  a,,  JV  Versuchschacht"  (ě.o.  601)  v k.ú.  Cínovec.

Zhotovitel:

Vršanská  tihe}ná  a.s.

se sídlem:  Václava  Řezáče  315,  434  0l,  Most

ZaStOťlpellá:

ICO:

DIČ:

bankovní  spojení:

číslo  ťičtu:

Ing.  Petrein  Lencei'n,  místopředsedou  představenstva

Ing.  Petrein  Procliázkori,  členein  představenstva

286  78 0IO

CZ  699  00 3245

PPF  banka,  a.s., Praha  6

2023830030/6000

zapsaná  v obclíodníin  rejstříku  vedenén'i  Krajskýin  soudei'n  v Ústí nad Labei'n,  oddíl B,

v1ožka1987

Číslo  prováděcí  smlouvy  Zhotovitele/ze  dne:  MŽP-OG-37/24/SDD  ze dne  22. 3. 2024

Číslo  jech'iací  pi-ováděci  sn'ilouvy:  ENV/2024/238834

K  ráincové  doliodě  -  část l ze dne 24. 3. 2020,  CES:  190  070

Termín  zahájení  prací:  29. 3. 2024  -  ohlášení  OBÚ  Most

Termín  tikoněeiií  prací:  dle PS 30. Il.  2024

Číslo  oblasti:  l

K  výše  uvedené  kontrole  jsou  rizavřeny  následtijící  dodatky:  dodatky  nejsou

2. Kontrola  dokumentace

V  pi«běhu  kontroly  byla  kontrolována  následující  doktin'íentace:

Návrh  Plánri  piikitmu  a zajištění  SDD:  Tato  projektová  doktii'nentace  byla  zpracována  na

základě  rizavření  prováděcí  sinlouvy  je  členěna  dle  vyMášky  ČBÚ č. 104/1988  sb., přílol'ia  ll.

Objeďnaíel:  ('eská  republika  -  Minisíershío  živoíního  prosířeďi l Zpracovatel:  GEOtesl  a.s.. Ši'iíaíiova 1244/112,  627 00 Bl'I]O



GNOkst Zqjišťovánf  nelio  íikvitli'ice  SDD  a OPDD  2019 -  2023

Dllo:  prčizkiiin  SDDjáníyHílfeGciííesBaríoIoi'nerisJl/Versuchschach  PS: MŽP-OG  3724  - SDD

Realizace  zabezpečení  dvou  SDD,,Hilfe  Gottes"  (č.o. 177)  a,,Bartoloineus"  (č.o. 179)  a dále

pnoizkuin  a případné  zabezpečení  dvou  SDD,,Urselschaclit"  (č.o. 182)  a,,JV  Versuchsclíaclít"

(č,o, 601)  v k.ťi.  Cínovec.

Na  závěr KD č. 2 byla rozpočtová  část shledána  vyhovrijící  smalými  připomínkami.

Rozpočtová  část pláiui  zajištěiíí  byla zástiipcei'n  GDO připoinínkována,  stíin,  že byly

provedeny  ťipravy  dle připomínek  GDO.  Rozpočet  byl  předběžně  schválen  s porižitím  la'itéria

45,2%  z cenílai  URS

Cínovec  - vyliledáni  a pi-ůzkriin  SDD  Urselscliacht  a JV Versucbschacht  -  předschválený

rozpočet

První  návrh  rozpočtii  Zliotovitele

Rozpočet  Zhotovitele  dále  připon'iínkovaný  GDO

3 250 719,27  Kč  bez DPH

1965  282,27  Kč  bez DPH

a bez uplatnění  slevy  zhotovitele  z ceníku  URS  dle RD  (45,200%)

6 741 392,97  Kč  bez DPH

3 963 263,99  Kč  bez DPH

Pi'vní  náwli  rozpočtii  Zhotovitele

Rozpočet  Zliotovitele  dále  připomíi'ikovaný  GDO

l.  Stavební  deník  -  veden  řádně

2. Kontrola  položek  obsaženýcb  V plnění  RD  -  bez připoinínek

3. Kontrola  řešei'ií  střetu  zájinů  -  vyřešeiíy

3. Kontrola  pracovišt'

Pracoviště  obsazeno.  Přístiipové  cesty ripraveny  - sjízdné  a scbůdné.  Probíhají pnoizlaimné
vrtné  práce. V rámci  KD  č. 2. ze dne 7. l0. 2024 byla  provedet'ia  kontrola  realizace  prací.

S olileden'i  na zpoždění  prací  z objektivnícb  důvodů  GDO  doporučuje  podat  žádost  o dodatek

č. l k Pi-ováděcí  sinlorivě  ENV/2024/238834  ze dne 23. 3. 2024  s návrhein  posrimití  termínu

realizace  do 30. 6. 2025. Byla  pořízena  fotodokrimentace.  Pracoviště  ohrazeno  výstražnou

l)áSkOll a zákazovýini tabtilkami.

4. Kontrola  finaněního  návrhu  zajišt'ovacích  prací  (rozpoěet):

Celková  předložená  projektová  cena zhotovitel  díla  ěinila  v rozpoětu  předloženého  dne

17.  6. 2024 -  6 741 392,97  Kč  bez DPH;  8 157  085,49  Kě vě. DPH  (bez  použití  kriteria

45,200  % z URS).  Po použití  kritéria  45,200  % je cena předložená  na tomto  KD  č. 2. -

3 250 719,27  Kě  bez DPH  a 3 933 370,31  Kě  vě. DPH.  Po zapracování  připomínek  GDO

v srpnu  2024 do rozpoětové  části  Pláiiti  zajištění  je předschválená  cena kontrolované

akce  3 963 263,99  Kě  bez DPH  a 4 789 514,27  Kě  vě. DPH  (bez  použití  kriteria  45,200  %

z URS).

DoporuěenÍ  a opatřenÍ:

V rán'ici  KD  č. 2. ze dne 7. l0. 2024  byla  provedena  kontrola  realizace  praci.  S obledem  na

zpoždění  prací zobjektivnícb  dťivodů  GDO  dopoi'iíčrije  podat  žádost o dodatek  č. l k
Prováděcí  SmlOllVě ENV/2024/238834  ze i'ie  23. 3. 2024 s náwhem  posruuítí  terníími

realizace  do 30. 6. 2025

Vyjádřeiií  Zhotovitele:  souhlasné  stanovisko

Připomínky  a poznámky  zásttipce  GDO:  předložit  písenu'iý  i'iáwli  žádosti  o dodatek  č. l k PS

Důvodei'n  opoždění  prací bylo  vyřešeiíí  střetů zájinťi  -  probleinatická  a časově náročná

kon'iruíikace,  ohledně  získání  sorihlasného  stanoviska  se způsobem  zajištění  a vstupem  na

Objeďnatel:  Česká republika  -  Mmisíerstvo  živoíníbo  prosířeďí  2 Zpracovatel:  GEOíesI  a.s., Šníaliova  l a'44/112,  627 00 Brno



GNOtbt Zajišťovánf  netio  likviJace  SDD  ií OPDD  2019  -  2023

Dflo:  průzlann  SDD,jáníyHílfeGotíesBi'iitolonneusJl1Versuchschaclí  PS: MŽP-OG  3724  - SDD

pozen'iek SDD ,,Hilfe Gottes" (č.o.177) a vstupein na pozeinek SDD ii  JV Versuclíscl'iacht"
(č.o. 601)  s n'iajitelem  pozemků,  na kterých  se předinětná  SDD  nacházejí.

Úěastníci  kontroly:

Za generální  dozor  objednatele:  jiuéno  a fiinkce  Ing. Daniel  Prečuch  -  vykonavatel  GDO

firiny  GEOtest,  a.s.

Za zhotovitele:  Vršaiíská  tihelná  a.s. jméno  a fiinkce:  Ing.  Radiin  Slabák  závodní  dolti  HBZS

Přílohy:  fotodokui'nentace

4 SDD  vb.ú.  Clnovec

/  X  I,A

'A

1ií, 'L-. l.::=%a

Poiohy  i=ešen)'ích SDD  die  registru  ČGS

Ob.jecÍnaíel: (:'eská repíiblika -  Minisíerstvo živoíníhci lirosířeďí 3 Zpracovatel:  GEOtesl  a.s., Šmaliova  I 244/l  12. 627  00 Bmo



GNOtest Zqji<ťoíiůnf  netio íikviJace  SDD  a OPDD  2019 - 2023

Dílo:  prčizkiiin  SDD%nyHilfeGofiesBmtoloiueus.T'l?VcrsíicIischaclí  PS: MŽP-C')G 3724  - SDD

Foto  č. I Odlaývání  ohhtbnějáiny  Barto7omeits

Otyjeclnatel:  ('eská  republika  -  Minisíershío  živoíiíílio  lirosíředí 4 Zpracovaiel:  GEOtcsl  a.S., šmaíiova  1244/112.  627 00 Bi'iío



«d!ť:Otest :%jišťoíiánf nelio likvidnce SDD íí OPDD 2019 - 2023

Dflo: lirůzkiiin  SDD,jámyHilfeOoff<sBúríolomeus:RiVersuchsclíacli  PS: MŽP-O(]  3724  - SDI)

Foto  č. 2 Pďtzkimamé  práce,''DDjčtíny  Urseisch«tcht  vmými  sondanyi

Foío  č. 3 Pi"t"izkiupyné  prčtce  SDD  jáiany  Urselschacht  vílnými  sondami

Ob.jednatel:  Česká  republika  -  Ministerstvo  živoíiíílio  prosířecÍi Zpi'acovaíel: GEOíesI a.s., ŠniaÍiova l 244/} 12, 627 00 Bnío


