
Směrný  harmonogram prací:

Měsíc

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1.9. - zahájení stavby

1.10. - kácení stromů

20. 9. - vyprázdnění nádrže

15.11. - Přerušení prací, zajištění a zazimování stavby

1.3. - Zahájení prací po zimní přestávce

SO 05 - Mýcení dřevin a náletů, odchyt užovek předstih

Zřízení zařízení staveniště

Prázdění nádrže

Manipulační pruhy, úpravy na litorálu

SO 01 - Oprava návodního líce

SO 02 - Oprava koruny hráze

SO 03 - Patní drén

SO 06 - Spodní výpust

SO 07 - Hrčlavá roura

SO 08 - Vyčištění odtokových koryt

SO 09 - Oprava boční hráze a PBP

SO 10 - Úprava LBP

Plnění nádrže

Ukončení stavby

Uzlové body realizace
15.8. - Uvedení spodní 

výpusti a hrčlavé roury do 

provozu

15.8. - Zahájení napouštění

Činnosti: 9 10 11 12

Trvání činností

7 8 92 3 4 5 61


